



รายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อพบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยมีกลไก มีมาตรการ และมีการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและผู้สนใจ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

โรงพยาบาลบ้านแท่น

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. คำนำ	๑
๒. สารบัญ	๒
๓. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๓
๔. รายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	๔-๖
๕. หนังสือแจ้งโอนเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	๗-๙
๖. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐-๑๒
- ร้อยละของจำนวนรายการ	
- ร้อยละของจำนวนงบประมาณ	
๗. สรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๓-๑๖
- วิเคราะห์ความเสี่ยง	
- วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
- วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	



โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุแหล่งงบประมาณงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุโดยจำแนกเป็นรายหมวดแสดงร้อยละของจำนวนรายการ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจำแนกร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งหมดนำมาจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ครบทั้ง ๔ องค์ประกอบ คือ

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
๓. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
๔. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายการงบประมาณ (50%) ระดับหน่วยบริการ โรงพยาบาลบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2568

รพ.บ้านแพ้นได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 1,033,713.43 บาท (ตามข้อสั่งให้เรื่อง)

24-ธ.ค.-67

ลำดับ		แม่ข่าย	ลูกข่าย	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบประมาณ	สมทบเงินบำรุง	รวมงบประมาณ	แหล่งงบ	ได้รับจัดสรร
											1,033,713.43
1	10979	รพ.บ้านแพ้น		เครื่องปั่นล้างเซลล์	115,000.00	1	115,000.00	0	115,000.00	50	
							-				
2	10979	รพ.บ้านแพ้น		ปรับปรุงระบบดูดอากาศโรงครัว	150,000.00	1	150,000.00		150,000.00	50	
3	10979	รพ.บ้านแพ้น		ปรับปรุงระบบน้ำสำรอง	395,000.00	1	395,000.00	0	395,000.00	50	
4	10979	รพ.บ้านแพ้น		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	45,500.00	1	45,500.00	0	45,500.00	50	
				ขนาด 36,000 BTU							
5	10979	รพ.บ้านแพ้น		ปรับปรุงห้องพิเศษ ห้อง 1-2	100,000.00	2	200,000.00	0	200,000.00	50	
6	10979	รพ.บ้านแพ้น		เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทาง	50,000.00	3	128,213.43	21,786.57	150,000.00	50	
				หลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย							
				รวม			1,033,713.43	21,786.57	1,055,500.00		

รายการงบประมาณ (25%) ระดับเขต โรงพยาบาลบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลบ้านแพ้นได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 1,100,000 บาท (ตามข้อเสนอลืออง)

24-ธ.ค.-67

ลำดับ		แม่ข่าย	ลูกข่าย	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบประมาณ	สมทบเงินบำรุง	รวมงบประมาณ	แหล่งงบ	ได้รับจัดสรร
											1,100,000.00
1	10979	รพ.บ้านแพ้น		เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย	350,000.00	1	350,000.00	0	350,000.00	25	
				คลื่นเสียงความถี่สูงแบบพกพา			-				
				ไม่ต้องชาร์จไฟฟ้าพร้อมระบบ							
				แพทย์ทางไกล							
2	10979	รพ.บ้านแพ้น		ชุดตรวจสุขภาพระบบแพทย์	50,000.00	6	300,000.00	0	300,000.00	25	
				ทางไกลแบบพกพาพร้อมระบบ			-				
				บริหารจัดการข้อมูลส่วนกลางและ							
				แอปพลิเคชัน							
3	10979	รพ.บ้านแพ้น		ชุดตรวจสุขภาพระบบแพทย์	450,000.00	1	450,000.00	0	450,000.00	25	
				ทางไกลแบบสถานีให้บริการพร้อม			-				
				ระบบการบริหารจัดการข้อมูล							
				ส่วนกลางและแอปพลิเคชัน							
				รวม			1,100,000.00	-	1,100,000.00		



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ที่ สปสช 6.70/(อ)ว.02155

วันที่ 17.03.2568

เรื่อง แจง โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการ/ผู้ประกอบกิจการ/ประธาน โรงพยาบาลบ้านแท่น

(0000010979)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากเป็นการโอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

เลขที่ ID134220250317

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานของท่าน โดยมีจำนวนเงินและรายการ โอนเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมเป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิ้น 3,762,277.04 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

และ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 012122837113

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17.03.2025 ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบและทำการ Download รายละเอียดการ โอนเงิน

ตามรายการข้างต้นได้ที่ <https://www.nhso.go.th/> เลือกเมนู -> หน่วยบริการ -> บริการออนไลน์ -> NHSO Budget

-> รายงานการจ่ายเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน หากพบว่ามีรายการที่ไม่ถูกต้องกรุณาทักท้วงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือว่าเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุสิต ขำชัยภูมิ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน

โทร : 1330 กด 5 กด 1 และ 02-5540505

โทรสาร : 0-2143-9745

ผู้รับผิดชอบ : Provider Center

หมายเหตุ

1. หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
2. หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เขาตรวจสอบต่อไป
3. หน่วยบริการสังกัด อบจ./ภาครัฐอื่น/ภาคเอกชน ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4. กรณี อบท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนรักษาพยาบาลมูลนิธิ อบท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
5. กรณียอดเงิน โอนไม่ถูกต้องและต้องการ โอนเงินคืนให้กับสปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เนื่องจากเป็นการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๘ / ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ใบแสดงรายละเอียดการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ

โรงพยาบาลบ้านแพน (0000010979) สังกัด รัฐ

ณ. วันที่ 17.03.2568 ID 1342

กองทุน	Batch	งวด	จำนวนเงินจัดสรร ในงวดนี้	บวก โอนคืนเงิน ที่ขอ	หัก ยอดเงินรอกกลับ /หลักประกัน ในงวดนี้	รายการหัก จากยอดโอนเงิน	หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%	คงเหลือเงินโอน
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิก จ่ายในลักษณะงบลงทุน	1342	ค่าเสื่อมระดับจ ังหวัด	940,000.00					940,000.00
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิก จ่ายในลักษณะงบลงทุน	1342	ค่าเสื่อมระดับหน วบริการ	1,422,277.04					1,422,277.04
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิก จ่ายในลักษณะงบลงทุน	1342	ค่าเสื่อมระดับเช ต	1,400,000.00					1,400,000.00
รวมทั้งสิ้น			3,762,277.04					3,762,277.04

- หมายเหตุ
- หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
 - หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เข้าวางสอบต่อไป
 - หน่วยบริการสังกัด อบจ./ภาครัฐอื่น/ภาคเอกชน ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 - กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือคอบริบให้ สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนค้ำรักษาพยาบาลสิทธิ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
 - กรณียอดเงินโอนไม่ถูกต้องและต้องการโอนเงินคืนให้ สปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เนื่องจากเป็นการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
13/03/68	0001	OTOS	*****68,500.96		*****30,510,432.22	90063 1
13/03/68	0001	OTOS	*****209,278.00		*****30,301,154.22	90063 2
13/03/68	0001	OTOS	*****777,804.00		*****29,523,350.22	90063 3
13/03/68	0001	SPSC17	*****10,749.00		*****29,534,099.22	930001 4
13/03/68	0001	SPSC17	*****170.00		*****29,534,269.22	930001 5
14/03/68	0001	OTOS	*****3,672.90		*****29,530,596.32	90063 6
14/03/68	0001	OTOS	*****55,982.33		*****29,474,613.99	90063 7
17/03/68	0001	SPSC17	*****1,400.00		*****29,476,013.99	930001 8
17/03/68	0786	OTOS	*****85,842.00		*****29,390,171.99	6300168 9
17/03/68	0001	OTOS	*****12,878.50		*****29,377,293.49	90063 10
17/03/68	0001	OTOS	*****7,405.20		*****29,369,888.29	90063 11
17/03/68	0001	OTOS	*****10,694.81		*****29,359,193.48	90063 12
17/03/68	0001	SPSC17	*****3,762,277.04		*****33,121,470.52	930001 13
18/03/68	0786	OTOS	*****1,190.00		*****33,120,280.52	6600492 14
18/03/68	0786	OTOS	*****151,669.16		*****32,968,611.36	6600492 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ATSWC : ตอนต้นจากเครื่อง ATM ATSE : ฝ่ายระบบนิเทศการธนาคารของ ATM ATSWPB : วันชำระค่าบัตรเครดิตของ ATM
ORSWT : ตอนต้นจากสาขาธนาคารของ ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ บ.ก.บ. จากเครื่อง ATM PMWRS : วันชำระค่าเงินต้นและดอกเบี้ย

เลขที่ 000194245411

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลบ้านแพ้น อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดจำนวน ๒๓ รายการ โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลบ้านแพ้น จำนวน ๑๐ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๒๓,๖๔๓.๗๒ บาท และ รพ.สต.ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านแพ้น จำนวน ๑๓ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๘,๖๓๓.๓๒ บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าจึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันระยะเวลา จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐% ของจำนวนโครงการทั้งหมด วงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๖๔๓.๗๒ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) และดำเนินจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ๒,๑๙๔,๗๕๙.๗๒ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๐,๖๗๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมจำนวนเงินที่ซื้อได้จริงทั้งหมดเป็นเงิน ๒,๘๑๕,๔๒๙.๗๒ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑๐๘,๒๑๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐% โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘




ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนรายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑๐ รายการ รพ.สต.ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านแท่น จำนวน ๑๓ รายการ รวมทั้งสิ้น ๒๓ รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐% ของจำนวนรายการทั้งหมด รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐% ของจำนวนโครงการทั้งหมด

แสดงร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน โครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	
	เฉพาะเจาะจง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๐	๗	๓
๑๐๐%	๗๐%	๓๐%




ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านแพ้น อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๖๔๓.๗๒ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) จำนวนเงินดำเนินจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๘ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๔,๗๕๙.๗๒ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) และจำนวนเงินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖๒๐,๖๗๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ซื้อได้จริงรวมทั้งสิ้น ๒,๘๑๕,๔๒๙.๗๒ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีจำนวนสูงสุด เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๑,๒๘๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๘% รองลงมาวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๙๓๔,๑๔๓.๗๒ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๒% ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามลำดับ


แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	จำนวน งบประมาณที่ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว เสร็จ (บาท)	จำนวนเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วเสร็จ ไม่ทัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		งบประมาณที่ สามารถ ประหยัดได้
			เฉพาะเจาะจง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
๒,๙๒๓,๖๔๓.๗๒	๒,๑๙๔,๗๕๙.๗๒	๖๒๐,๖๗๐.๐๐	๙๓๔,๑๔๓.๗๒	๑,๘๘๑,๒๘๖.๐๐	๑๐๘,๒๑๔.๐๐
๑๐๐%	๒๕.๕๑%	๗๔.๕๐%	๔๕.๖๒%	๕๔.๓๘%	๓.๗๐%



การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๒๓ รายการ โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลบ้านแท่น จำนวน ๑๐ รายการ และ รพ.สต.ในเครือข่ายสุขภาพ อำเภอบ้านแท่น จำนวน ๑๓ รายการ รวมทั้งหมด ๒๓ รายการ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๙๐๔,๓๒๔.๑๘ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในสัญญาและก่อนนี้ผูกพันเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๘ รายการ ผลการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญาและก่อนนี้ผูกพันเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๙๔,๗๕๙.๗๒ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑๐๘,๒๑๔.๐๐บาท (หนึ่งแสนแปดพันสองร้อยสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐%





สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ที่ สปสช 6.70/(อ)ว.02155

วันที่ 17.03.2568

เรื่อง แจง โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการ/ผู้ประกอบกิจการ/ประธาน โรงพยาบาลบ้านแท่น

(0000010979)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากเป็นการโอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

เลขที่ ID134220250317

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานของท่าน โดยมีจำนวนเงินและรายการ โอนเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมเป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิ้น 3,762,277.04 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

และ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 012122837113

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17.03.2025 ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบและทำการ Download รายละเอียดการ โอนเงิน

ตามรายการข้างต้นได้ที่ <https://www.nhso.go.th/> เลือกเมนู -> หน่วยบริการ -> บริการออนไลน์ -> NHSO Budget

-> รายงานการจ่ายเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน หากพบว่ามีรายการที่ไม่ถูกต้องกรุณาทักท้วงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือว่าเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุสิต ขำชัยภูมิ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน

โทร : 1330 กด 5 กด 1 และ 02-5540505

โทรสาร : 0-2143-9745

ผู้รับผิดชอบ : Provider Center

หมายเหตุ

1. หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
2. หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เขาตรวจสอบต่อไป
3. หน่วยบริการสังกัด อบจ./ภาครัฐอื่น/ภาคเอกชน ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4. กรณี อบท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนรักษาพยาบาลมูลนิธิ อบท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
5. กรณียอดเงิน โอนไม่ถูกต้องและต้องการ โอนเงินคืนให้กับสปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เนื่องจากเป็นการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๘/๒๑ ส.ค. ๑๗ วันที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๘



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ใบแสดงรายละเอียดการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ

โรงพยาบาลบ้านแท่น (0000010979) สังกัด รัฐ

ณ. วันที่ 17.03.2568 ID 1342

กองทุน	Batch	งวด	จำนวนเงินจัดสรร ในงวดนี้	บวก โอนคืนเงิน ที่ขอ	หัก ยอดเงินรอกกลับ /หลักประกัน ในงวดนี้	รายการหัก จากยอดโอนเงิน	หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%	คงเหลือเงินโอน
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิก จ่ายในลักษณะงบลงทุน	1342	ค่าเสื่อมระดับจ ังหวัด	940,000.00					940,000.00
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิก จ่ายในลักษณะงบลงทุน	1342	ค่าเสื่อมระดับหน วบริการ	1,422,277.04					1,422,277.04
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิก จ่ายในลักษณะงบลงทุน	1342	ค่าเสื่อมระดับเช ต	1,400,000.00					1,400,000.00
รวมทั้งสิ้น			3,762,277.04					3,762,277.04

- หมายเหตุ
- หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
 - หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เข้ตรวจสอบต่อไป
 - หน่วยบริการสังกัด อบจ./ภาครัฐอื่น/ภาคเอกชน ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 - กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือคอบริบให้ สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนค้ำรักษาพยาบาลสิทธิ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
 - กรณียอดเงินโอนไม่ถูกต้องและต้องการโอนเงินคืนให้ สปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เนื่องจากเป็นการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
13/03/68	0001	OTOS	*****68,500.96		*****30,510,432.22	90063 1
13/03/68	0001	OTOS	*****209,278.00		*****30,301,154.22	90063 2
13/03/68	0001	OTOS	*****777,804.00		*****29,523,350.22	90063 3
13/03/68	0001	SPSC17	*****10,749.00		*****29,534,099.22	930001 4
13/03/68	0001	SPSC17	*****170.00		*****29,534,269.22	930001 5
14/03/68	0001	OTOS	*****3,672.90		*****29,530,596.32	90063 6
14/03/68	0001	OTOS	*****55,982.33		*****29,474,613.99	90063 7
17/03/68	0001	SPSC17	*****1,400.00		*****29,476,013.99	930001 8
17/03/68	0786	OTOS	*****85,842.00		*****29,390,171.99	6300168 9
17/03/68	0001	OTOS	*****12,878.50		*****29,377,293.49	90063 10
17/03/68	0001	OTOS	*****7,405.20		*****29,369,888.29	90063 11
17/03/68	0001	OTOS	*****10,694.81		*****29,359,193.48	90063 12
17/03/68	0001	SPSC17	*****3,762,277.04		*****33,121,470.52	930001 13
18/03/68	0786	OTOS	*****1,190.00		*****33,120,280.52	6600492 14
18/03/68	0786	OTOS	*****151,669.16		*****32,968,611.36	6600492 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ATSWC : ตอนต้นจากเครื่อง ATM ATSE : ฝ่ายระบบนิเทศการธนาคารของ ATM ATSWPB : วันชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ บ.ก.บ. จากเครื่อง ATM PMWRS : วันชำระค่าบริการและภาษี

เลขที่ 000194245411

รายการงบค่าเสื่อม (50%) ระดับหน่วยบริการ โรงพยาบาลบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2568

รพ.บ้านแพ้นได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 1,033,713.43 บาท (ตามข้องสี่เหลี่ยม)

24-ธ.ค.-67

ลำดับ		แม่ข่าย	ลูกข่าย	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบประมาณ	สมทบเงินบำรุง	รวมงบประมาณ	แหล่งงบ	ได้รับจัดสรร
											1,033,713.43
1	10979	รพ.บ้านแพ้น		เครื่องปั่นล้างเซลล์	115,000.00	1	115,000.00	0	115,000.00	50	
							-				
2	10979	รพ.บ้านแพ้น		ปรับปรุงระบบดูดอากาศโรงครัว	150,000.00	1	150,000.00		150,000.00	50	
3	10979	รพ.บ้านแพ้น		ปรับปรุงระบบน้ำสำรอง	395,000.00	1	395,000.00	0	395,000.00	50	
4	10979	รพ.บ้านแพ้น		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	45,500.00	1	45,500.00	0	45,500.00	50	
				ขนาด 36,000 BTU							
5	10979	รพ.บ้านแพ้น		ปรับปรุงห้องพิเศษ ห้อง 1-2	100,000.00	2	200,000.00	0	200,000.00	50	
6	10979	รพ.บ้านแพ้น		เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทาง	50,000.00	3	128,213.43	21,786.57	150,000.00	50	
				หลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย							
				รวม			1,033,713.43	21,786.57	1,055,500.00		

รายการงบประมาณ (25%) ระดับเขต โรงพยาบาลบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลบ้านแพ้นได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 1,100,000 บาท (ตามข้อเสนอลือ)


24-ธ.ค.-67

ลำดับ		แม่ข่าย	ลูกข่าย	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบประมาณ	สมทบเงินบำรุง	รวมงบประมาณ	แหล่งงบ	ได้รับจัดสรร
											1,100,000.00
1	10979	รพ.บ้านแพ้น		เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วย	350,000.00	1	350,000.00	0	350,000.00	25	
				คลื่นเสียงความถี่สูงแบบพกพา			-				
				ไม่ต้องชาร์จไฟฟ้าพร้อมระบบ							
				แพทย์ทางไกล							
2	10979	รพ.บ้านแพ้น		ชุดตรวจสุขภาพระบบแพทย์	50,000.00	6	300,000.00	0	300,000.00	25	
				ทางไกลแบบพกพาพร้อมระบบ			-				
				บริหารจัดการข้อมูลส่วนกลางและ							
				แอปพลิเคชัน							
3	10979	รพ.บ้านแพ้น		ชุดตรวจสุขภาพระบบแพทย์	450,000.00	1	450,000.00	0	450,000.00	25	
				ทางไกลแบบสถานีให้บริการพร้อม			-				
				ระบบการบริหารจัดการข้อมูล							
				ส่วนกลางและแอปพลิเคชัน							
				รวม			1,100,000.00	-	1,100,000.00		

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลบ้านแพ้น อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดจำนวน ๒๓ รายการ โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลบ้านแพ้น จำนวน ๑๐ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๒๓,๖๔๓.๗๒ บาท และ รพ.สต.ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านแพ้น จำนวน ๑๓ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๘,๖๓๓.๓๒ บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าจึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันระยะเวลา จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐% ของจำนวนโครงการทั้งหมด วงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๖๔๓.๗๒ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) และดำเนินจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ๒,๑๙๔,๗๕๙.๗๒ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๐,๖๗๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมจำนวนเงินที่ซื้อได้จริงทั้งหมดเป็นเงิน ๒,๘๑๕,๔๒๙.๗๒ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑๐๘,๒๑๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐% โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘




ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนรายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑๐ รายการ รพ.สต.ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านแท่น จำนวน ๑๓ รายการ รวมทั้งสิ้น ๒๓ รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐% ของจำนวนรายการทั้งหมด รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐% ของจำนวนโครงการทั้งหมด

แสดงร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน โครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	
	เฉพาะเจาะจง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๐	๗	๓
๑๐๐%	๗๐%	๓๐%




ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านแพ้น อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๖๔๓.๗๒ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) จำนวนเงินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๘ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๔,๗๕๙.๗๒ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) และจำนวนเงินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖๒๐,๖๗๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ซื้อได้จริงรวมทั้งสิ้น ๒,๘๑๕,๔๒๙.๗๒ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีจำนวนสูงสุด เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๑,๒๘๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๘% รองลงมาวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๙๓๔,๑๔๓.๗๒ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๒% ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามลำดับ


แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	จำนวน งบประมาณที่ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว เสร็จ (บาท)	จำนวนเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วเสร็จ ไม่ทัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		งบประมาณที่ สามารถ ประหยัดได้
			เฉพาะเจาะจง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
๒,๙๒๓,๖๔๓.๗๒	๒,๑๙๔,๗๕๙.๗๒	๖๒๐,๖๗๐.๐๐	๙๓๔,๑๔๓.๗๒	๑,๘๘๑,๒๘๖.๐๐	๑๐๘,๒๑๔.๐๐
๑๐๐%	๒๕.๕๑%	๗๔.๕๐%	๔๕.๖๒%	๕๔.๓๘%	๓.๗๐%



การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๒๓ รายการ โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลบ้านแพ้น จำนวน ๑๐ รายการ และ รพ.สต.ในเครือข่ายสุขภาพ อำเภอบ้านแพ้น จำนวน ๑๓ รายการ รวมทั้งหมด ๒๓ รายการ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๙๐๔,๓๒๔.๑๘ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในสัญญาและก่อนนี้ผูกพันเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๘ รายการ ผลการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญาและก่อนนี้ผูกพันเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๙๔,๗๕๙.๗๒ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑๐๘,๒๑๔.๐๐บาท (หนึ่งแสนแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐%



ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การแจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีค่อนข้างล่าช้า แต่ต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อให้ทันตามกำหนดระยะเวลาทำให้การปฏิบัติ อาจทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละขั้นตอนล่าช้าไปด้วยและเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ
๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง บางคณะค่อนข้างล่าช้า ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าตามไปด้วย
๓. ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบฯ ขั้นตอนและเงื่อนไขเวลาที่กำหนด
๔. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบมีความรู้และทักษะในการดำเนินการในระบบ ระเบียบใหม่ ต้องศึกษาไปพร้อมกับการปฏิบัติ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการทำงาน เกิดข้อผิดพลาดได้
๕. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๖. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
๗. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างต้องดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกขั้นตอน ต้องดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ซึ่งระบบที่กำหนดให้ดำเนินการยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด ระบบไม่สามารถรองรับการดำเนินการได้ ทำให้การทำงานล่าช้าเนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานในระบบพร้อมกัน ระบบช้าบางครั้งเข้าใช้งานไม่ได้
๘. ระเบียบที่กำหนดไม่สอดคล้องกับระบบที่กำหนดให้ดำเนินการมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบบ่อยครั้ง
๙. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบภาครัฐ (EGP) พบความล่าช้าและขัดข้องบ่อยของระบบ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่คีย์ได้และต้องทำงานเดิมซ้ำอีกรอบ เหตุเกิดจากระบบขัดข้องทำให้บันทึกข้อมูลไม่ได้
๑๐. เจ้าหน้าที่มีภาระงานมากทำให้ดำเนินการไม่ทันเวลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทร ๐๔๔-๘๘๗-๐๑๓ ต่อ ๑๑ , ๗๗
ที่ ชย ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๕๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง สรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ขอสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปตามกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ประกาศในเว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบต่อไป

(นางสาวริตารัตน์ หมูวิเศษ)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางเฟลีนพิศ เอนสันเทียะ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นางนภัสวรรณ ชนะพาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ/จัดจ้าง และแนวทางการแก้ไขเพื่อนำไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
โรงพยาบาลบ้านแพ้น อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง	ขั้นตอนและวัตถุประสงค์	ปัญหาอุปสรรค	การแก้ไขอุปสรรคและแนวทางนำไปปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องและทันตามกำหนดเงื่อนไข</p> <p>๓. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ขั้นตอน</p> <p>๑. การเตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้าง</p> <p>๒. การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (Flow Chart) แสดงถึงกระบวนการงานด้านพัสดุดังกล่าว</p> <p>๓. การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>๔. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบฯ และขั้นตอน</p>	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างต้องดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกขั้นตอน ต้องดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ซึ่งระบบที่กำหนดให้ดำเนินการยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด ระบบไม่สามารถรองรับการดำเนินการได้ ทำให้การทำงานล่าช้าเนื่องจากมีผู้ใช้งานในระบบพร้อมกัน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบมีความรู้และทักษะในการดำเนินการในระบบ ระเบียบใหม่ต้องศึกษาไปพร้อมกับการปฏิบัติ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการทำงาน เกิดข้อผิดพลาดได้</p> <p>๓. ระเบียบที่กำหนดไม่สอดคล้องกับระบบที่กำหนดให้ดำเนินการมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบบ่อยครั้งและเกิดความล่าช้าในการทำงาน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การจัดทำเอกสาร ในระบบที่ภาครัฐกำหนดและใช้เอกสารในการดำเนินการในระบบทุกขั้นตอนการปฏิบัติแต่ก็ยังต้องพิมพ์เพิ่มข้อระเบียบต่างๆลงไปเพิ่มเพราะในระบบไม่มีทำขั้นตอนการทำงานเพิ่มขึ้น</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่มีภาระงานมากขึ้น ทำให้การดำเนินการไม่ทันเวลา</p>	<p>๑. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อดำเนินการจัดหาตามขั้นตอน</p> <p>๒. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง</p> <p>๓. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>๔. จัดทำผังและชี้แจงรายละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน - กำหนดระยะเวลาดำเนินการ - กำหนดวันที่ดำเนินการ - กำหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตามการดำเนินงาน <p>๕. มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุรับฟังคำชี้แจงแนะนำจากหน่วยงานที่กำหนดเพื่อดำเนินการจัดหาตามขั้นตอนและอัปเดตระเบียบใหม่ที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานให้ลดความเสี่ยง</p> <p>๖. กำหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๗. นำบทเรียนจากการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งก่อนๆ มาใช้ประกอบการในการแก้ไขปัญหา</p> <p>๘. นำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในคราวต่อไป</p> <p>๙. เพิ่มอัตราค่าจ้าง</p>	